Администрация городского округа Воротынский
Нижегородской области

Управление образования и молодежной политики

П Р И К А З

30 декабря 2021 г. № – ОД

Об организации работы по созданию в 2022 году и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.10.2021 №316-01-63-2516/21 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах Нижегородской области, на базе которых в 2022 году будут созданы Центры образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование», в целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2022 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественнонаучной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

приказываю:

1. Определить куратором создания и функционирования Центров образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста») в 2022 году Альберг Ольгу Александровну, главного специалиста управления образования и молодежной политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

2. Утвердить План первоочередных действий («дорожную карту») по созданию в 2022 году и функционированию Центров «Точка роста» в городском округе Воротынский Нижегородской области.

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ Васильсурской средней школы, МБОУ Красногорской основной школы обеспечить выполнение

Плана первоочередных действий («дорожной карты») по созданию в 2022 году и функционированию Центров «Точка роста» в городском округе Воротынский Нижегородской области.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Т.В. Царева

УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образования
от _____ № _____

План первоочередных действий («дорожная карта»)
по созданию в 2022 году и функционированию Центров «Точка роста» в городском округе Воротынский Нижегородской области

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Сроки
1	Изучение нормативной правововой документации по созданию и функционированию Центров «Точка роста»		Руководители ОО	до 1 февраля 2022г
2	Согласование выбранных помещений для функционирования Центров «Точка роста» в МБОУ Васильсурской средней школе, МБОУ Красногорской основной школе	Определение помещений для создания Центра «Точка роста»	Руководители ОО	до 1 февраля 2022 г.
3	Разработка и утверждение Положения о Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ ОО	Руководители ОО	до 1 марта 2022 г.
4	Определение и утверждение распорядительным актом помещения (функциональные зоны, в том числе учебные кабинеты физики, химии, биологии) Центра «Точка роста».	Приказ ОО	Руководители ОО	до 1 марта 2022 г.
5	Назначение руководителя (куратора, ответственного за функционирование и развитие) Центра «Точка роста» из числа работников ОО (управленческого или педагогического состава) с 1 сентября 2022 года.	Приказ ОО	Руководители ОО	до 1 февраля 2022 г.
6	Создание раздела на сайте общеобразовательной организации «Центр «Точка роста»	Размещение информации	Руководители ОО	до 1 февраля 2022 г., далее - постоянно

7	Разработка и утверждение образовательных программ общего и дополнительного образования	Протокол педагогического совета, приказ ОО	Руководители ОО	май 2022 г.
8	Обеспечение прохождения курсовой подготовки педагогами Центра «Точка роста» в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.	Аналитическая справка; свидетельства о повышении квалификации	Руководители ОО	В соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
9	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста», приведение площадок ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России		Управление образования, руководители ОО	апрель - август 2022 г.
10	Мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Аналитическая справка	Управление образования, руководители ОО	25 августа 2022
11	Начало работы Центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Ответственное должностное лицо	15 сентября 2022 г.
12	Обеспечение достижения минимальных индикаторов и показателей результативности деятельности Центров «Точка роста», утвержденных приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	Аналитическая справка	Ответственное должностное лицо, руководители ОО	1 октября 2022 г., далее - ежегодно
13	Информационное сопровождение создания и функционирования Центров «Точка роста» в городском округе Воротынский Нижегородской области	Фоторепортажи, интервью, видеоролик, размещенные в СМИ и на сайтах ОО		май – сентябрь

14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	Ответственное должностное лицо	1 октября 2022 г., далее - ежеквартально